

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0457524C128F3F5AF2D1D967D64B1837031096AC

Владелец: Морозов Сергей Иванович

Действителен: с
22.06.2018 по

ПАСПОРТ
регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	30.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Алексеева Марина Евгеньевна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области		
Руководитель регионального проекта	Зонтов Николай Васильевич, Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		
Администратор регионального проекта	Алексеев Александр Борисович, И.о. директора		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Ульяновской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" на 2019-2024 годы, Государственная программа Ульяновской области "Формирование		

2. Цель и показатели регионального проекта

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей в Ульяновской области к 2024 году - 178 тыс. человек, в том числе, за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 8 279 единиц к 2024 году. (Ульяновская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом										
1.1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. ед. нарастающим итогом, ТЫС ЕД	Основной показатель	0,6500	01.04.2018	2,0330	2,8800	3,8160	5,4910	7,2540	8,2790
К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта должна составить 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 135 ед. (Ульяновская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом										
2.1	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП, ед. нарастающим итогом, ЕД	Основной показатель	18,0000	01.01.2018	29,0000	59,0000	78,0000	97,0000	116,0000	135,0000

Обеспечение опережающего роста региональных частных высокотехнологических компаний-лидеров и упрочнение их позиций на федеральном и международном рынке (Ульяновская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отсутствует показатель федерального проекта										
3.1	Количество компаний, участвующих в проекте "Региональные чемпионы" и разработавших среднесрочные планы мероприятий («дорожные карты») развития в рамках проекта (ед. нарастающим итогом), ЕД	Дополнительный показатель	0,0000	01.01.2019	3,0000	7,0000	10,0000	10,0000	10,0000	0,0000
3.2	Количество компаний (групп компаний), достигнувших выручки не менее 100 млн руб. в год, ед, ЕД	Дополнительный показатель	0,0000	01.01.2019	0,0000	0,0000	2,0000	3,0000	5,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.</p> <p>на 20.12.2019 - 0.846 МЛРД РУБ на 20.12.2020 - 1.8 МЛРД РУБ на 20.12.2021 - 2.4 МЛРД РУБ на 20.12.2022 - 0 МЛРД РУБ на 20.12.2023 - 0 МЛРД РУБ на 20.12.2024 - 5.046 МЛРД РУБ</p>	20.12.2024	<p>К 2021 году в Ульяновской области создано не менее 2 технопарков (промышленных парков).</p> <p>При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2021 годов составит 5,046 миллиарда рублей</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.</p> <p>Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научнотехнологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
2.1	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес».</p> <p>на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ</p>	20.12.2024	<p>Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.</p> <p>Реализованы меры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, для не менее, чем 2 500 участников. К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%/</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана территории моногородов</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		<p>4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на</p>
3.1	<p>Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>на 20.12.2019 - 44 ЕД на 20.12.2020 - 5 ЕД на 20.12.2021 - 25 ЕД на 20.12.2022 - 33 ЕД на 20.12.2023 - 33 ЕД на 20.12.2024 - 25 ЕД</p>	20.12.2024	<p>Докапитализирована Микрокредитная компания фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления льготных займов МСП, осуществляющим деятельность в моногородах.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 165 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства 0			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.</p> <p>Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
1.1	<p>Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ</p> <p>на 20.12.2019 - 0.029 ТЫС ЕД на 20.12.2020 - 0.059 ТЫС ЕД на 20.12.2021 - 0.078 ТЫС ЕД на 20.12.2022 - 0.097 ТЫС ЕД на 20.12.2023 - 0.116 ТЫС ЕД на 20.12.2024 - 0.135 ТЫС ЕД</p>	20.12.2024	<p>Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта.</p> <p>135 субъектов МСП выведены на экспорт при поддержке ЦПЭ к 2024 году (нарастающим итогом).</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Собственные результаты		
2.1	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на 20.12.2021 - 1 шт	20.12.2021	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области. Производственные субъекты МСП включены в реестр.
2.2	Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д. на 31.12.2019 - 4 шт на 31.12.2020 - 8 шт на 31.12.2021 - 12 шт на 31.12.2022 - 16 шт на 31.12.2023 - 20 шт на 31.12.2024 - 24 шт	31.12.2024	К 2024 году проведено не менее 24 мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д .
2.3	Оказана поддержка не менее 650 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям» на 20.12.2019 - 70 ЕД на 20.12.2020 - 75 ЕД на 20.12.2021 - 90 ЕД на 20.12.2022 - 105 ЕД на 20.12.2023 - 115 ЕД на 20.12.2024 - 195 ЕД	20.12.2024	Институтами развития в сфере инноваций оказана поддержка не менее 650 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая: - финансовую поддержку; - взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам;

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - проведение мероприятий по развитию («доразвиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; - информационно-маркетинговую поддержку, с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; - имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями; - проведение образовательных мероприятий и мастер- классов по механизмам и инструментам развития бизнеса, включая семинары по мерам государственной поддержки и выходу на зарубежные рынки; - проведение стратегических и экспертных сессий, направленные на разработку и защиту компаниями- участниками проекта среднесрочных «дорожных карт», предусматривающих показатели, механизмы и инструменты опережающего роста компаний; - запуск системы мониторинга развития компаний- участников проекта для оценки роста компаний в рамках опережающих сценариев развития их «дорожных карт»; - проведение питч-сессий, направленных на продвижение продуктов и технологий компаний-участников проекта в крупнейших частных компаниях и компаниях с государственным участием; - участие компаний-участников проекта в приоритетных международных конгрессно-выставочных мероприятиях и распространение информации о внешнеэкономических проектах компаний-участников, в том числе при поддержке торговых представительств Российской Федерации в зарубежных государствах, РЭЦ и региональных структур поддержки экспорта; - участие компаний в составе рабочих групп инновационной направленности, создаваемых при органах исполнительной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.4	<p>Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций</p> <p>на 20.12.2019 - 600 ЕД на 20.12.2020 - 1200 ЕД на 20.12.2021 - 1800 ЕД на 20.12.2022 - 2400 ЕД на 20.12.2023 - 3000 ЕД на 20.12.2024 - 3600 ЕД</p>	20.12.2024	<p>власти субъекта Российской Федерации.</p> <p>Функционирует центр оказания услуг для бизнеса. Услуги ежегодно оказываются ежегодно не менее, чем 600 субъектам МСП.</p>
2.5	<p>Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения предпринимательской деятельности участниками-сообществ (в том числе встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных органов)</p> <p>на 31.12.2019 - 30 ЧЕЛ на 31.12.2020 - 60 ЧЕЛ на 31.12.2021 - 90 ЧЕЛ на 31.12.2022 - 125 ЧЕЛ на 31.12.2023 - 160 ЧЕЛ на 31.12.2024 - 200 ЧЕЛ</p>	31.12.2024	<p>Реализована обучающая программа для самозанятых женщин в формате семинаров и вебинаров: участницами программ стало не менее 200 человек к 2024 году</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.6	<p>Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области</p> <p>на 20.12.2019 - 3 ЕД на 20.12.2020 - 3 ЕД на 20.12.2021 - 3 ЕД на 20.12.2022 - 3 ЕД на 20.12.2023 - 3 ЕД на 20.12.2024 - 3 ЕД</p>	20.12.2024	<p>Создан конкурентный пласт небольших, экономически мобильных, конкурентных промышленных предприятий. Субъектам МСП - региональным производителям оказана помощь в продвижении продукции через торговые сети</p>
2.7	<p>Субъектам социального предпринимательства оказаны меры информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки</p> <p>на 31.12.2024 - 1 шт</p>	31.12.2024	<p>На базе АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" создан Центр инноваций социальной сферы.</p> <p>Обеспечена деятельность Центра инноваций социальной сферы по оказанию информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства.</p>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)</p>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.	515,46	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,93
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	515,46	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,93
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	515,46	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,93
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%</p>							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Руководитель проекта	Зонтов Н. В.	Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		30
2	Администратор	Алексеев А. Б.	И.о. директора		30
3	Участник	Гайнетдинов Р. Ш.	Председатель Совета директоров		30
4	Участник	Кашперский Р. Б.	Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства"	Давлятшин Рустем Тахирович	70
5	Участник	Давлятшин Р. Т.	Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		20
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонтов Н. В.	Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		30
7	Участник регионального проекта	Алексеев А. Б.	И.о. директора		30

8	Участник регионального проекта	Давлятшин Р. Т.	Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		20
Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонтов Н. В.	Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		30
10	Участник регионального проекта	Алексеев А. Б.	И.о. директора		30
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес».					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р. Б.	Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства"	Давлятшин Р. Т.	70
Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р. Б.	Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства"	Давлятшин Р. Т.	70
Оказана поддержка не менее 650 инновационным, высоко-технологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сиренко Д. А.	Директор Департамента инвестиционной политики	Давлятшин Р. Т.	50

14	Участник регионального проекта	Баландин П. В.	Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Гайнетдинов Р. Ш.	70
15	Участник регионального проекта	Васин С. Н.	Генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области»		20
16	Участник регионального проекта	Гайнетдинов Р. Ш.	Председатель Совета директоров		30
17	Участник регионального проекта	Павлов В. В.	Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»	Давлятшин Р. Т.	60
18	Участник регионального проекта	Кашперский Р. Б.	Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства"	Давлятшин Р. Т.	70
19	Участник регионального проекта	Кузнецова О. П.	Исполнительный директор		30
20	Участник регионального проекта	Давлятшин Р. Т.	Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		20

Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Баландин П. В.	Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Гайнетдинов Р. Ш.	70
Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зонтов Н. В.	Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		30
23	Участник регионального проекта	Кузнецова О. П.	Исполнительный директор		30
24	Участник регионального проекта	Алексеев А. Б.	И.о. директора		30
Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Опёнышева С. В.	Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»		20

26	Участник регионального проекта	Зонтов Н. В.	Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		30
27	Участник регионального проекта	Алексеев А. Б.	И.о. директора		30
Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения предпринимательской деятельности участниками-сообществ (в том числе встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных органов)					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р. Б.	Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства"	Давлятшин Р. Т.	70
29	Участник регионального проекта	Кузнецова О. П.	Исполнительный директор		30
Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гайнетдинов Р. Ш.	Председатель Совета директоров		30
Субъектам социального предпринимательства оказаны меры информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кашперский Р. Б.	Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства"	Давлятшин Р. Т.	70

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна»;
- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием регионального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии - создание технопарка и промышленного парка. Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитал и создать качественно новые производства. Основные направления финансирования - реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования;
- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Невысокая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в не сырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие центров поддержки экспорта МСП в регионе и реализация региональной программы поддержки экспорта.

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом:

- I квартал - 0 тысяч единиц;
- II квартал - 0,5 тысячи единиц;
- III квартал - 1,2 тысячи единиц;
- IV квартал - 2,033 тысячи единиц.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом:

- I квартал - 0 единиц;
- II квартал - 5 единиц;
- III квартал - 15 единиц;
- IV квартал - 29 единиц.

Количество компаний, участвующих в проекте "Региональные чемпионы" и разработавших среднесрочные планы мероприятий («дорожные карты») развития в

рамках проекта, нарастающим итогом:

- I квартал - 0 единиц;
- II квартал - 0 единиц;
- III квартал - 0 единиц;
- IV квартал - 3 единиц.

к паспорту регионального проекта
Акселерация

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.		20.12.2024	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	К 2021 году в Ульяновской области создано не менее 2 технопарков (промышленных парков). При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2021 годов составит 5,046 миллиарда рублей	
1.1	КТ: Предоставлена субсидия ООО «Управляющая компания «Технокампус» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию технопарка «Технокампус 2.0» для обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) организаций, осуществляющих		20.12.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Соглашение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	производственную и (или) инновационную деятельность					
1.1.1	Заключение соглашения с ООО «Управляющая компания «Технокампус»	01.01.2019	30.07.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Соглашение	КРП
1.1.2	Получение отчета ООО «Управляющая компания «Технокампус» о результатах использования субсидии	01.12.2019	15.12.2019	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчет	КРП
1.2	КТ: Предоставлена субсидия ООО «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по созданию промышленного парка «Димитровградский индустриальный парк»		20.12.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		КРП
1.2.1	Заключение соглашения с ООО «Димитровградский индустриальный парк «Мастер»	01.01.2019	15.06.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Соглашение	КРП
1.2.2	Получение отчета ООО «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» о результатах использования субсидии	01.12.2019	15.12.2019	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчет	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки		20.12.2021	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области. Производственные субъекты МСП включены в реестр.	
2.1	КТ: Документ разработан		20.12.2020	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		КРП
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями		20.12.2020	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		КРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Документ утвержден (подписан)		20.12.2020	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		КРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Документ опубликован		20.12.2020	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		КРП
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.5	КТ: Направлены сведения о субсидировании субъектов МСП-получателей поддержки		01.09.2019	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчет	РРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: В АО «Федеральная корпорация развития МСП» направлены предложения Ульяновской области для формирования реестра производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков Ульяновской области		20.12.2021	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчет	КРП
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес».		20.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам. Реализованы меры поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, для не менее, чем 2 500 участников. К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%/	
3.1	КТ: Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса и центра поддержки предпринимательства Ульяновской области		20.12.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		КРП
3.1.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»	01.01.2019	31.08.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Соглашение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Предоставление отчетов автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» о ходе реализации проекта	01.12.2019	15.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
3.2	КТ: Центры "Мой бизнес" внесены в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП - получателям услуг центров "Мой бизнес		15.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Реестры ГИСИП	РРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.		31.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	К 2024 году проведено не менее 24 мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д .	
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!		РРП
4.1.1	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.01.2019	01.07.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
4.1.2	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.	01.07.2019	31.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2020	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!		РРП
4.2.1	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.01.2020	01.07.2020	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
4.2.2	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.07.2020	31.12.2020	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2021	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!		РРП
4.3.1	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.01.2021	01.07.2021	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
4.3.2	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.07.2021	31.12.2021	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2022	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!		РРП
4.4.1	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.01.2022	01.07.2022	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
4.4.2	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.07.2022	31.12.2022	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
4.5.1	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.01.2023	01.07.2023	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
4.5.2	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.07.2023	31.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!		РРП
4.6.1	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.01.2024	01.07.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
4.6.2	Проведение не менее 2 мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д	01.07.2024	31.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
5	Оказана поддержка не менее 650 инновационным, высоко-технологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям» 0		20.12.2024	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики	Институтами развития в сфере инноваций оказана поддержка не менее 650 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовую поддержку; - взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам; - проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; - информационно-маркетинговую поддержку, с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; - имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в 	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение образовательных мероприятий и мастер-классов по механизмам и инструментам развития бизнеса, включая семинары по мерам государственной поддержки и выходу на зарубежные рынки; - проведение стратегических и экспертных сессий, направленные на разработку и защиту компаниями-участниками проекта среднесрочных «дорожных карт», предусматривающих показатели, механизмы и инструменты опережающего роста компаний; - запуск системы мониторинга развития компаний-участников проекта для оценки роста компаний в рамках 	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>опережающих сценариев развития их «дорожных карт»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение питч-сессий, направленных на продвижение продуктов и технологий компаний-участников проекта в крупнейших частных компаниях и компаниях с государственным участием; - участие компаний-участников проекта в приоритетных международных конгрессно-выставочных мероприятиях и распространение информации о внешнеэкономических проектах компаний-участников, в том числе при поддержке торговых представительств Российской Федерации в зарубежных государствах, РЭЦ и региональных структур поддержки экспорта; - участие компаний в составе рабочих групп инновационной направленности, 	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					создаваемых при органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации.	
5.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2019	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики		РРП
5.1.1	Реализована возможность доступа субъектов МСП на площадку коллективной работы «Точка кипения» в г. Ульяновске	01.06.2019	27.06.2019	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики	Отчет	РРП
5.1.2	Оказание информационной поддержки не менее 30 субъектам МСП по вопросам участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Ульяновской области, в Российской Федерации и за рубежом	01.06.2019	01.07.2019	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики	Отчет	РРП
5.1.3	Оказание консультационной поддержки не менее 10 субъектам МСП по вопросам изобретательской и рационализаторской деятельности, в том числе за рубежом	01.06.2019	01.07.2019	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики	Отчет	РРП
5.1.4	Оказание информационной поддержки не менее 20 субъектам МСП в форме их участия в образовательных мероприятиях	01.06.2019	01.07.2019	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.1.5	Оказано содействие не менее 10 субъектам МСП в подготовке и подачи заявки на финансирование по программе Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере	01.07.2019	20.12.2019	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики		РРП
5.2	КТ: Осуществлена поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров «Региональные чемпионы» Ульяновской области.		20.12.2019	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»		РРП
5.2.1	Разработка мероприятий проекта «Региональные чемпионы»	31.01.2019	01.06.2019	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»		КРП
5.2.2	Подготовка информационного сообщения для распространения в СМИ о начале реализации проекта «Региональные чемпионы».	01.06.2019	25.06.2019	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»	Прочий тип документа Информационное сообщение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.3	Приём заявок от компаний-потенциальных участников отбора.	01.07.2019	01.08.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчёт о реализации мероприятия	КРП
5.2.4	Формирование предварительного состава Совета проекта.	01.06.2019	15.06.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчет	КРП
5.2.5	Создание сайта (раздел на одном из сайтов администрации региона) для отражения хода проекта, анонса предстоящих мероприятий, отражения информации о развитии компаний	01.07.2019	20.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Сайт (раздел на сайте)	РРП
5.2.6	Объявление о начале реализации проекта и организация информационной поддержки по привлечению организаций к участию в проекте: информационная рассылка по компаниям, размещение информации на различных ресурсах в сети Интернет, привлечение к распространению информации объединений предпринимателей, институтов развития, кластерных организаций.	25.06.2019	01.07.2019	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»	Объявление о начале реализации проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.7	Проведение отбора участников и формирование предварительного списка кандидатов.	01.08.2019	15.08.2019	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»	Предварительный список кандидатов	КРП
5.2.8	Формирование из числа сотрудников региональных институтов развития реестра консъерж-менеджеров проекта	01.06.2019	01.07.2019	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»	Реестр консъерж- менеджеров проекта	КРП
5.2.9	Утверждение состава Совета проекта.	15.06.2019	01.07.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Утвержден состав Совета проекта	КРП
5.2.1 0	Утверждение на заседании Совета проекта перечня компаний - участников проекта.	15.08.2019	01.09.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Протокол заседания Совета проекта	КРП
5.2.1 1	Закрепление за каждой компанией-участником проекта консъерж-менеджера.	15.08.2019	01.09.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Протокол заседания Совета проекта	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1 2	Заключение соглашений о взаимодействии по проекту с отобранными компаниями- участниками.	01.09.2019	15.09.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Соглашение	КРП
5.2.1 3	Разработка системы мониторинга развития компаний- участников проекта и формирование механизма сбора информации о результатах поддержки компаний- участников проекта	01.07.2019	01.09.2019	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»	Отчет	КРП
5.2.1 4	Направление запросов компаниям о необходимых мерах государственной поддержки.	15.09.2019	15.10.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП
5.2.1 5	Одобрение Советом плана поддержки компаний	15.11.2019	15.12.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	План поддержки компаний	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.1 6	Обобщение запросов компаний на поддержку со стороны государства, содержащихся в «дорожных картах» и разработка на этой основе плана поддержки компаний.	15.10.2019	15.11.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП
5.2.1 7	Консультирование компаний при разработке ими «дорожных карт» (по запросу компаний- участников проекта).	15.09.2019	15.11.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП
5.2.1 8	Подготовка методических рекомендаций по разработке «дорожных карт» развития компаний- участников проекта.	01.07.2019	01.09.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Методические рекомендаций по разработке «дорожных карт» развития компаний- участников проекта	РРП
5.2.1 9	Рассылка методических рекомендаций по разработке «дорожных карт» развития компаний- участников проекта.	01.09.2019	15.09.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2.2 0	Проведение сессии по защите компаниями-участниками проекта разработанных «дорожных карт» развития на долгосрочный период с участием членов Совета проекта и иных приглашенных экспертов.	15.11.2019	15.12.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП
5.2.2 1	Проведение образовательного мероприятия по вопросу стратегического планирования по разработке «дорожных карт» развития компаний- участников проекта.	15.09.2019	15.10.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП
5.2.2 2	Выпуск сборника с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках	01.10.2019	20.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках	КРП
5.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2020	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики		РРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.4	КТ: Осуществлена поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров - «Региональные чемпионы» Ульяновской области.		20.12.2020	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»		РРП
5.4.1	Выпуск сборника с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках	01.10.2020	20.12.2020	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции/услугам	КРП
5.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2021	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики		РРП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.6	КТ: Осуществлена поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров - «Региональные чемпионы» Ульяновской области.		20.12.2021	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»		РРП
5.6.1	Выпуск сборника с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках	01.10.2021	20.12.2021	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках	КРП
5.7	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2022	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики		РРП
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.8	КТ: Осуществлена поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров - «Региональные чемпионы» Ульяновской области.		20.12.2022	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»		РРП
5.8.1	Выпуск сборника с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках	01.10.2022	20.12.2022	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции / услугам на русском и английском языках	КРП
5.9	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2023	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики		РРП
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10	КТ: Осуществлена поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров «Региональные чемпионы» Ульяновской области		20.12.2023	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»	Прочий тип документа	РРП
5.10. 1	Организация пресс-конференций и встреч с региональными СМИ с участием компаний-участников проекта (ежегодно).	01.09.2019	31.12.2023	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП
5.10. 2	Содействие в создании «Клуба региональных чемпионов» для взаимодействия компаний-участников проекта между собой, обмена опытом, выработки коллективных позиций различным вопросам	31.12.2019	31.12.2023	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров		КРП
5.10. 3	Содействие участию компаний-участников проекта в приоритетных общероссийских и международных конгрессно-выставочных мероприятиях и бизнес-миссиях	31.12.2019	31.12.2023	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчёт о проведенных мероприятиях	КРП
5.10. 4	Организация встреч компаний-участников проекта с руководителями банковских и инвестиционных структур, осуществляющих свою деятельность на территории Ульяновской области (по запросам компаний-участников проекта).	15.09.2019	31.12.2023	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчёт о проведенных мероприятиях	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10.5	Организация встреч компаний-участников проекта с менторами и профессиональными консультантами на предмет помощи компаниям в выходе на новые рынки, совершенствовании используемых бизнес-моделей и организационно-управленческих решений. Ежегодно, не менее 2 раз в год.	15.09.2019	31.12.2023	Васин С. Н., Генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области»	Отчёт о проведенных мероприятиях	КРП
5.10.6	Проведение семинаров по вопросам поддержки внешнеэкономической деятельности и по проблемам таможенно-тарифного регулирования (при участии структурных подразделений администрации региона, координирующих развитие ВЭД; региональных агентств поддержки экспорта; федеральных институтов поддержки экспорта) (по запросам компаний-участников проекта).	15.09.2019	31.12.2023	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП
5.10.7	Включение представителей компаний-участников проекта в совещательные органы по развитию предпринимательства и инновационной деятельности в Ульяновской области (по согласованию с представителями компаний-участников проекта). Включение представителей компаний-участников проекта в совещательные органы по развитию предпринимательства и инновационной деятельности в Ульяновской области (по согласованию с представителями компаний-участников проекта).	15.09.2019	31.12.2023	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчёт о проведенных мероприятиях	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10.8	Проведение питч-сессий с крупнейшими частными компаниями и компаниями с государственным участием по вопросу взаимодействия с компаниями-участниками проекта (по запросам компаний-участников проекта).	15.09.2019	31.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП
5.10.9	Организация встреч компаний-участников проекта с представителями исполнительных органов государственной власти Ульяновской области по вопросам участия компаний в реализуемых в регионе программах (по запросам	15.09.2019	31.12.2023	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчёт о проведенных мероприятиях	КРП
5.10.10	Проведение семинаров по мерам государственной поддержки предпринимательства и инновационной деятельности для компаний-участников проекта (по запросам компаний-участников проекта).	15.09.2019	31.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчёт о проведенных мероприятиях	РРП
5.10.11	Организация встреч компаний-участников проекта с представителями органов контроля (надзора) для разъяснения проводимой данными ведомствами политики и установления прямой связи между ними и компаниями (по запросам компаний-участников проекта).	15.09.2019	31.12.2023	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»	Отчёт о проведенных мероприятиях	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.10.12	Утверждение результатов мониторинга развития компаний-участников проекта и достижения ими целевых показателей проекта, в целях оказания им при необходимости своевременной поддержки.	01.07.2020	31.12.2023	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Утверждение результатов мониторинга	КРП
5.10.13	Проведение мониторинга развития компаний-участников проекта и достижения ими целевых показателей проекта, в целях оказания им при необходимости своевременной поддержки.	01.04.2020	01.07.2023	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»	Отчет о результатах реализации мероприятия	КРП
5.10.14	Выпуск сборника с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках	01.10.2023	20.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках	КРП
5.11	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2024	Сиренко Д. А., Директор Департамента инвестиционной политики	Отчет об оказании услуг	РРП
5.11.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.12	КТ: Осуществлена поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров «Региональные чемпионы» Ульяновской области.		20.12.2024	Павлов В. В., Генеральный директор АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области»		РРП
5.12. 1	Подготовка отчета о результатах реализации проекта за 2019-2023 гг.	31.12.2020	01.07.2024	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчет о результатах реализации проекта	КРП
5.12. 2	Утверждение отчета о результатах реализации проекта за 2019-2023 гг.	01.07.2024	01.09.2024	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Утверждение отчета о результатах реализации проекта	КРП
5.12. 3	Выпуск сборника с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках	01.10.2024	20.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Сборник с информацией о компаниях-участниках проекта и их продукции/услугам на русском и английском языках	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6	Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ		20.12.2024	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта. 135 субъектов МСП выведены на экспорт при поддержке ЦПЭ к 2024 году (нарастающим итогом).	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1	КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2019 год, подготовленные совместно с РЭЦ		20.12.2019	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Отчет	РРП
6.1.1	Получение и принятие в работу планов мероприятий на 2019 год федеральных и региональных институтов развития экспорта, региональных институтов поддержки предпринимательства, отраслевых, некоммерческих и деловых ассоциаций	01.01.2019	01.03.2019	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Перечень мероприятий, в которых ЦПЭ Ульяновской области будет принимать участие	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.1.2	Реализация механизма продвижения продукции компаний и отраслей Ульяновской области на внешние рынки в 2019 году	01.12.2019	20.12.2019	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Отчет	РРП
6.1.3	Реализация механизма популяризации экспорта и вовлечения компаний и отраслей Ульяновской области в экспортную деятельность в 2019 году	01.12.2019	20.12.2019	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2	КТ: Предоставлена субсидия Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности (развитием) регионального центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки		20.12.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		КРП
6.2.1	Заключение соглашений о предоставлении субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»	01.01.2019	30.04.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Соглашение	КРП
6.2.2	Предоставление отчетов о ходе реализации проекта	01.10.2019	20.12.2019	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.2.3	Предоставление субсидии юридическому (физическому) лицу	01.07.2019	01.10.2019	Кузнецова О. П., Исполнительный директор	Соглашение	РРП
6.3	КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2020 год, подготовленные совместно с РЭЦ		20.12.2020	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Отчет	РРП
6.3.1	Получение и принятие в работу планов мероприятий на 2020 год федеральных и региональных институтов развития экспорта, региональных институтов поддержки предпринимательства, отраслевых, некоммерческими и деловыми ассоциациями	01.01.2020	01.03.2020	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.4	КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2021 год, подготовленные совместно с РЭЦ		20.12.2021	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"		РРП
6.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.5	КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2022 год, подготовленные совместно с РЭЦ		20.12.2022	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"		РРП
6.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.6	КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2023 год, подготовленные совместно с РЭЦ		20.12.2023	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"		РРП
6.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.7	КТ: Реализована система мер развития международной кооперации и экспорта в 2019-2024 гг.		20.12.2024	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Отчет	КРП
6.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
6.8	КТ: Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)		20.12.2024	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"	Отчет	КРП
6.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
6.9	КТ: Получены и приняты в работу планы работы торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах, закрепляющие задачу продвижения экспорта российской продукции на 2019 год, подготовленные совместно с РЭЦ		20.12.2024	Баландин П. В., Руководитель департамента экспортного развития предпринимательства Фонда "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области"		РРП
6.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7	Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.()		20.12.2024	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Докапитализирована Микр окредитная компания фонд «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях предоставления льготных займов МСП, осуществляющим деятельность в моногородах. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 165 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.1	КТ: Предоставлена субсидия Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства		20.12.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Соглашение	КРП
7.1.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»	01.01.2019	01.06.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Соглашение	КРП
7.1.2	Предоставление отчетов о ходе реализации проекта	01.10.2019	20.12.2019	Зонтов Н. В., Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Отчет	РРП
7.1.3	Предоставление субсидий юридическому (физическому) лицу	01.07.2019	20.12.2019	Кузнецова О. П., Исполнительный директор	Соглашение	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.2	КТ: Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства		20.12.2020	Кузнецова О. П., Исполнительный директор	Соглашение	РРП
7.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.3	КТ: Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства		20.12.2021	Кузнецова О. П., Исполнительный директор	Соглашение	РРП
7.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.4	КТ: Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства		20.12.2022	Кузнецова О. П., Исполнительный директор	Соглашение	РРП
7.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
7.5	КТ: Предоставление субсидий Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства		20.12.2023	Кузнецова О. П., Исполнительный директор	Соглашение	РРП
7.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
7.6	КТ: Предоставление субсидий Микrokредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с развитием системы микрофинансирования посредством предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства		20.12.2024	Кузнецова О. П., Исполнительный директор	Соглашение	РРП
7.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8	Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций		20.12.2024	Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»	Функционирует центр оказания услуг для бизнеса. Услуги ежегодно оказываются ежегодно не менее, чем 600 субъектам МСП.	
8.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2019	Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»	Отчет	КРП
8.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2020	Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональн ый центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»	Отчет	КРП
8.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2021	Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональн ый центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»	Отчет	КРП
8.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2022	Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональн ый центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»	Отчет	КРП
8.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
8.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2023	Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональн ый центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»	Отчет	КРП
8.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
8.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2024	Опёнышева С. В., Директор ОГКУ «Корпорация развития интернет- технологий - многофункциональн ый центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области»	Отчёт о деятельности ЦОУ	КРП
8.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9	Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения предпринимательской деятельности участниками-сообществ (в том числе встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных органов)		31.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Реализована обучающая программа для самозанятых женщин в формате семинаров и вебинаров: участницами программ стало не менее 200 человек к 2024 году	
9.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
9.1.1	Обеспечение информирования о специальных продуктах для женщин-предпринимателей через МФЦ и ЦОУ (центры оказания услуг), и иные сервисы.	01.03.2019	01.04.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	http://openbusiness73.ru . В МФЦ размещены информационные стенды и брошюры	РРП
9.1.2	Обеспечение популяризации деятельности не менее 500 женщин предпринимателей на региональном и муниципальном уровне	01.01.2019	31.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.3	Проведение не менее 1 женского бизнес-форума.	01.01.2019	01.04.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!		КРП
9.1.4	Проведение не менее 2 встреч (круглых столов, семинаров, бизнес-завтраков) представителей женских бизнес-сообществ с Губернатором Ульяновской области	01.01.2019	01.07.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
9.1.5	Реализация региональных премий по женскому предпринимательству, включая следующие номинации: - социальное предпринимательство - лучший старт; - красивый бизнес; - лучший креатив и программа продвижения; - мама-предприниматель.	01.01.2019	01.07.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
9.1.6	Разработка и реализация обучающего курса для лидеров бизнес-сообществ (не менее 5 обученных лидеров)	01.10.2019	01.11.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.7	Реализация возможности безвозмездного пользования рабочими пространствами организаций, образующих инфраструктуру поддержки для мамам-предпринимателей, в том числе иные пространства города и муниципального образования	01.02.2019	01.03.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Карта доступных пространств	РРП
9.1.8	Проведение не менее 6 встреч за полгода с представителями региональных и муниципальных органов власти и с представителями фондов и центров поддержки предпринимательства	01.07.2019	31.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!		РРП
9.1.9	Проведение не менее 6 встреч за полгода с представителями региональных и муниципальных органов власти и с представителями фондов и центров поддержки предпринимательства	01.01.2019	01.07.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
9.1.10	Проведение не менее 3 встреч с главами муниципальных образований	01.01.2019	01.07.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.1 1	Проведение не менее 2 встреч (круглых столов, семинаров, бизнес-завтраков) представителей женских бизнес-сообществ с Губернатором Ульяновской области	01.12.2019	28.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
9.1.1 2	Разработка комплекса образовательных, информационно-консультационных программ для женщин предпринимателей, в том числе по следующим модулям: - финансовая, юридическая и налоговая грамотность; - поиск ниши; - управление бизнесом; - продажи; - психологический модуль, направленный гармоничное на совмещение семьи и предпринимательской деятельности; - личностный рост и мотивация; - продвижение бизнеса.	01.01.2019	01.02.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Протокол	РРП
9.1.1 3	Разработка комплексных программ для муниципальных образований с графиком регулярных выездных мероприятий.	01.02.2019	01.03.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Протокол	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.1.1 4	Определение организации инфраструктуры поддержки, на базе которой будет создан «Центр поддержки женского предпринимательства», обеспечивающий реализацию федеральной программы «Развития и поддержки женского предпринимательства»	01.01.2019	01.02.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Протокол	РРП
9.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2020	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
9.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2021	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
9.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
9.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2022	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
9.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2023	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
9.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
9.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
9.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10	Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области		20.12.2024	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Создан конкурентный пласт небольших, экономически мобильных, конкурентных промышленных предприятий. Субъектам МСП - региональным производителям оказана помощь в продвижении продукции через торговые сети	
10.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2019	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров		КРП
10.1.1	Выставка товаров производителей Ульяновской области	01.12.2019	20.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет о проведенных мероприятиях	РРП
10.1.2	Проведение XVсероссийского бизнес-форума «Деловой климат в России»	01.12.2019	12.12.2019	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет о проведенных мероприятиях	КРП
10.1.3	Тренинг «Продажи через маркетплейсы»	01.12.2019	20.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
10.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2020	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров		КРП
10.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2021	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров		КРП
10.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2022	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров		КРП
10.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2023	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров		КРП
10.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
10.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		20.12.2024	Гайнетдинов Р. Ш., Председатель Совета директоров	Отчет о проведенных мероприятиях	КРП
10.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11	Субъектам социального предпринимательства оказаны меры информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки		31.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	На базе АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" создан Центр инноваций социальной сферы. Обеспечена деятельность Центра инноваций социальной сферы по оказанию информационно- аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		31.12.2024	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!		РРП
11.1. 1	Организация и проведение мероприятия "Международный день социального бизнеса"	15.06.2019	15.07.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП
11.1. 2	Организация и проведение регионального этапа ежегодного конкурса "Лучший социальный проект года"	01.10.2019	25.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
11.2	КТ: Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства		31.12.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области		КРП
11.2.1	Заключение соглашения о предоставлении субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и (или) обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы для целей оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства	01.01.2019	01.05.2019	Давлятшин Р. Т., Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области	Соглашение	КРП
11.2.2	Предоставление отчетов АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» о ходе реализации проекта	01.12.2019	15.12.2019	Кашперский Р. Б., Директор АНО "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства !!	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Акселерация

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. ед. нарастающим итогом ТЫС ЕД							
1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц	Д - доля субъектов МСП, охваченных услугами центров "Мой бизнес", закрепленных в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", проц	доля субъектов МСП, охваченных услугами центров "Мой бизнес", закрепленных в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка	Министерство экономического о развития Российской Федерации (нераспределенный остаток)	Муниципальные образования субъектов РФ	Не позднее 15 числа последнего месяца квартала Ежеквартально	Смсп = Д · Красче Расчет производится на основании сведений о количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте ФНС России, плановых показателях по доле субъектов МСП, охваченных услугами центров "Мой бизнес".

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
			индивидуальной предпринимательской инициативы"				закрепленных в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также на основании расчета увеличения количества субъектов МСП до 2024 года, благодаря реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
1	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц	Красчет - Расчетное количество субъектов МСП, которое определяется как сумма количества субъектов малого и среднего предпринимательства в предыдущем периоде и разницы между количеством	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА	Муниципальное образование субъектов РФ	15 число Ежемесячно	$K_{\text{мсп}} = D \cdot K_{\text{расче}}$ <p>Расчет производится на основании сведений о количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>включенных в Единый реестр новых субъектов МСП и количеством выбывших из Единого реестра субъектов МСП, ед</p>					<p>включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте ФНС России, плановых показателях по доле субъектов МСП, охваченных услугами центров "Мой бизнес", закрепленных в паспорте национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также на основании расчета увеличения количества субъектов МСП до 2024 года, благодаря реализации мероприятий национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. нарастающим итогом ЕД							
2	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом						<p>В соответствии с федеральным проектом в 2019 году ЦПЭ должны вывести на внешние рынки 3500 компаний. При этом количество ЦПЭ в 2019 году должно составить не менее 72 шт.</p> <p>При условии, что конверсия от поддержки, оказанной компаниям со стороны ЦПЭ составит не менее 10%, охват МСП, получивших услуг инфраструктуры в 2019 году должен составить не менее 35 тыс. компаний. При этом важно отметить, что у г. Москва вклад в общий показатель составит 15%</p> <p>В целях расчета показателей субъекты Российской Федерации были разделены по 5-ти</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>их текущего уровня экспортного развития и экспортного потенциала. Ранжирование по группам осуществлено с использованием следующих показателей на 1 января 2018 г.:</p> <p>Общее количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) в субъекте Российской Федерации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высокий уровень - от 79 тысяч зарегистрированных МСП; - достаточный уровень - от 40 тысяч зарегистрированных МСП; - средний уровень - от 25 тысяч зарегистрированных МСП; - умеренный уровень - от 15 тысяч зарегистрированных МСП; - низкий уровень - до 15 тысяч зарегистрированных МСП. <p>----- --ЛЛГТТ</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>экспортеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - высокий уровень - от 500 МСП-экспортеров; - достаточный уровень - от 300 МСП-экспортеров; - средний уровень - от 100 МСП-экспортеров; - умеренный уровень - от 30 МСП-экспортеров; - низкий уровень - до 29 МСП-экспортеров. Общий объем несырьевого экспорта субъекта: - высокий уровень - от 3 млрд. долл. США; - достаточный уровень - от 0,8 млрд. долл. США; - средний уровень - от 0,2 млрд. долл. США; - умеренный уровень - от 0,03 млрд. долл. США; - низкий уровень - до 0,03 млрд. долл. США. Отраслевая диверсификация (количество товарных позиций до 4-го знака): - высокий уровень - от 330 товарных позиций до 4-го знака;

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>250 товарных позиций до 4го знака; - средний уровень - от 150 товарных позиций до 4-го знака; - умеренный уровень - от 50 товарных позиций до 4-го знака; - низкий уровень - до 49 товарных позиций до 4го знака.</p> <p>Страновая диверсификация (количество стран, в которые осуществляются экспортные поставки): - высокий уровень - от 97 стран экспорта; - достаточный уровень - от 76 стран экспорта; - средний уровень - от 30 стран экспорта; - умеренный уровень - от 10 стран экспорта; - низкий уровень - до 9 стран экспорта. Каждому показателю присвоен вес от 5 до 1, где 5 - это высокий уровень, 1 - низкий уровень. После расчета среднего значения</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>показателей, регионы были ранжированы на 5 групп: 5-я группа - субъекты Российской Федерации с высоким уровнем экспортного развития. 4-я группа - субъекты Российской Федерации с достаточным уровнем экспортного развития. 3-я группа - субъекты Российской Федерации умеренным уровнем экспортного развития. 2-я группа - субъекты Российской Федерации с экспортным потенциалом. 1-я группа - субъекты Российской Федерации с формирующимся</p>