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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ульяновская

область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Ульяновская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Ульяновская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кучиц С.С.

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской

области

Исаева Н.С.Руководитель регионального проекта

Исполняющий обязанности Министра семейной,

демографической политики и социального благополучия

Ульяновской области

Зорина Н.В.Администратор регионального проекта

Директор департамента старшего поколения, ветеранов и

инвалидов Министерства семейной, демографической

политики и социального благополучия Ульяновской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

здравоохранения в Ульяновской области"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

здравоохранения в Ульяновской области" на 2014-2021 годы

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

здравоохранения в Ульяновской области" на 2014-2021 годы
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ульяновская

область)

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области

"Содействие занятости населения и развитие трудовых

ресурсов в Ульяновской области"

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и

социальная поддержка безработных граждан" государственной

программы Ульяновской области "Содействие занятости

населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской

области"

4

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ульяновской области

"Социальная поддержка и защита населения Ульяновской

области" на 2014-2021 годы

Подпрограмма "Доступная среда" государственной программы

Ульяновской области "Социальная поддержка и защита

населения Ульяновской области" на 2014-2021 годы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

4,4000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 5,8000 30,0000 35,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

1,9000 01.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,9000 2,4000 2,9000 3,4000

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

29,0000 31.12.201

7

0,0000 29,0000 20,5000 55,1000 55,1000 55,1000 55,1000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

15,0100 31.12.201

7

0,0000 21,5000 13,3000 32,5000 55,7000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

48,8000 31.12.201

7

0,0000 55,8000 44,7000 64,0000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

0,050

0

0,200

0

0,600

0

1,100

0

1,700

0

2,300

0

Процент 5,8000

5,500

0

5,000

0

4,400

0

3,700

0

3,000

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

0,600

0

0,700

0

0,800

0

0,900

0

1,000

0

1,100

0

Процент 1,9000

1,800

0

1,600

0

1,400

0

1,300

0

1,200

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

2,000

0

5,000

0

8,000

0

11,00

00

15,00

00

20,00

00

Условная

единица

55,1000

55,10

00

45,00

00

35,00

00

30,00

00

25,00

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

2,000

0

4,000

0

6,000

0

9,000

0

12,00

00

15,00

00

Процент 32,5000

32,50

00

27,50

00

23,00

00

21,00

00

18,00

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

6,900

0

11,00

00

16,00

00

21,00

00

26,50

00

32,00

00

Процент 64,0000

64,00

00

56,00

00

48,00

00

43,50

00

39,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

 Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в  организациях

социального

обслуживания

Ульяновской области,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

ПРОЦ

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

7

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания. В

целях снижения

заболеваемости и

смертности лиц

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания

Ульяновской

области,

вакцинацию

против

пневмококковой



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инфекции к концу

2024 года пройдет

не менее 95%.

1.2

В Ульяновской

области на базе ГУЗ

"Ульяновский

областной

клинический

госпиталь ветеранов

войн" на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

ТЫС

ЧЕЛ

- 0,8

500

0,6

000

1,6

100

1,6

100

Совершенствовани

е системы охраны

здоровья граждан

старшего

поколения путем

создания

регионального

гериатрического

центра и

гериатрического

отделения, в

котором в 2024

году медицинскую

помощь получили

не менее 1,61

тысячи граждан

старше

трудоспособного

возраста.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.12.201

9

- -1,6

100

1,6

100

-

1.3

В Ульяновской

области на базе ГУЗ

"Ульяновский

областной

УСЛ

ЕД

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Совершенствовани

е системы охраны

здоровья граждан

старшего

Создание

(реорган

изация)

организа

0,0000 31.12.201

7

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

клинический

госпиталь ветеранов

войн" создан  и

функционирует

гериатрический центр

и гериатрическое

отделение.

Нарастающий итог

поколения путем

создания

регионального

гериатрического

центра и

гериатрического

отделения, в

котором в 2019

году медицинскую

помощь получили

не менее 0,85

тысячи граждан

старше

трудоспособного

возраста.

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1.4

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

УСЛ

ЕД

- - - 0,0

000

0,0

000

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 31.12.201

7

- -0,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Финансовое

обеспечение задачи

Объект

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Прирост

технической

Строител

ьство

0,0000 20.12.201

9

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для ввода в

эксплуатацию

объектов

капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

Ульяновской области

по годам реализации

федерального

проекта.

Нарастающий итог

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 28,81%,

введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 690,9 кв.

м., для размещения

53 граждан.В 2020

году - 27,00%,

введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646

тыс. кв. м,  для

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещения  более

1325 граждан.

В 2021 году -

31,41%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 72,017

тыс. кв. м., для

размещения 1348

граждан.

В 2022 году -

40,01%, введено в

эксплуатацию 14

объектов, общей

площадью 105,160

тыс. кв. м, для

размещения 1679

граждан.

В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520

граждан.

В 2024 году - 100%

, введено в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 45,958

тыс. кв. м, для

размещения  3857

граждан.

В целях

безопасного и

комфортного

размещения

получателей

социальных услуг,

получающих

стационарное

социальное

обслуживание в

Ульяновской

области принято

решение о

строительстве

нового жилого

корпуса, который

будет

соответствовать

всем необходимым

нормам и

требованиям.

В соответствии с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заключённым

соглашением

между

Министерством

труда и социальной

защиты

Российской

Федерации и

Правительством

Ульяновской

области № 149-09-

2020-504 от

18.12.2020 на

предоставление

субсидий

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

строительство

объекта «Жилой

корпус с

пищеблоком в с.

Водорацк,

Барышского

района

Ульяновской

области».
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Софинансирование за

счет средств

федерального

бюджета программ

субъектов Российской

Федерации,

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных условий

предоставления

социальных услуг в

сфере социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

УСЛ

ЕД

- 0,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Минтрудом России

будут рассмотрены

заявки субъектов

Российской

Федерации на

предоставление

субсидий из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

программ,

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания (к

таким условиям

относятся

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещение

граждан в

помещениях,

оборудованных по

квартирному типу,

организация

предоставления

социальных услуг

на принципах

«сопровождаемого

проживания»,

исключить случаи

проживания в

одной комнате

больше 3-х человек

и т.п.).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации за счет

субсидий из

федерального

бюджета будут

проведены

конкурсные

процедуры и

заключены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственные

контракты на

проведение работ

по строительству

(реконструкции)

организаций

социального

обслуживания.

Задача органов

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации довести

техническую

готовность

объектов

капитального

строительства,

строящихся в

субъектах

Российской

Федерации за счет

средств

федерального

бюджета на

софинансирование

расходных

обязательств
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации,

связанных с

реализацией

государственных

программ,

направленных на

обеспечение

безопасных и

комфортных

условий

предоставления

социальных услуг

в сфере

социального

обслуживания, до

значений,

установленных

соглашениями.

Минстроем России

совместно с

Минтрудом России

и другими

заинтересованным

и федеральными

органами, а также

общественными и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экспертными

организациями

проведен конкурс

концепт-проектов

домов для

проживания

пожилых людей и

определены

современные

требования к

зданиям

организаций,

осуществляющих

стационарное

социальное

обслуживание, в

рамках национальн

ого проекта

«Демография». В

рамках данной

работы

концептуальные

решения и

современные

требования будут

подготовлены и

направлены для

использования в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органы

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации.

2.3

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

ПРОЦ

- - 0,0

000

5,8

000

30,

000

0

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019

году»;Принят

приказ Минтруда

России от 26

февраля 2020 г. №

78 «О реализации в

отдельных

субъектах

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -35,

000

0

40,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта

по вовлечению

частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проживающим в

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные

планы

мероприятий по

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах.

В пилотном

проекте по

созданию системы

долговременного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

2021 году будут

принимать участие

24 субъекта

Российской

Федерации:

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика

Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский

край, Камчатский

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

область – Кузбасс,

Кировская область,

Костромская

область,

Нижегородская

область,

Новгородская

область,

Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская

область,

Тюменская

область,

Ульяновская

область, г. Москва.

В целях,

улучшения

качества

социального

обслуживания

граждан пожилого

возраста и

инвалидов, в

рамках реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта в 2021

году Ульяновская

область вошла в

число пилотных

регионов, в

которых

внедряется система

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами. Это

одно из новых

направлений в

социальном

обслуживании,

целью которого

является

максимально

возможное

нахождение в

домашних

условиях, граждан,

нуждающихся в

уходе, а

родственники,

оказывающие уход,

смогли
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

полноценно

работать и не

допустить в семье

финансовых

проблем, а также

вести привычный

образ жизни.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

60 370,210,00 60 126,080,00 0,00 180 866,5060 370,21

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

60 370,210,00 60 126,080,00 0,00 180 866,5060 370,21

бюджет субъекта1.1.1.1.

60 370,210,00 60 126,080,00 0,00 180 866,5060 370,21

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Финансовое обеспечение задачи для ввода

в эксплуатацию объектов капитального

строительства для размещения граждан в

стационарных организациях социального

обслуживания в Ульяновской области по

годам реализации федерального проекта

1.2

289 986,2043 930,90 61 803,200,00 0,00 740 534,60344 814,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

289 986,2043 930,90 61 803,200,00 0,00 740 534,60344 814,30

бюджет субъекта1.2.1.1.

289 986,2043 930,90 61 803,200,00 0,00 740 534,60344 814,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

 Лица старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания

Ульяновской области, прошли

вакцинацию против пневмококковой

инфекции

2.1

11,80258,70 11,802 012,30 0,00 2 306,4011,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

11,80258,70 11,802 012,30 0,00 2 306,4011,80

бюджет субъекта2.1.1.1.

11,80258,70 11,802 012,30 0,00 2 306,4011,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 012,30 44 189,60 121 941,08 350 368,21

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

405 196,31 0,00 923 707,50

2 012,30 350 368,2144 189,60 121 941,08 405 196,31 0,00 923 707,50

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

5 010,50 10 020,40 15 030,90 20 041,40 25 051,90 30 062,40

60 126,08

55 114,9050 104,4045 093,9040 083,4035 072,90

1.2. Финансовое обеспечение задачи для

ввода в эксплуатацию объектов

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в Ульяновской области по

годам реализации федерального проекта

0,00 5 618,50 11 237,00 16 855,50 22 474,00 28 092,50

61 803,20

56 185,0050 566,5044 948,0039 329,5033 711,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.  Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Ульяновской области,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,80

11,800,000,000,000,00

ИТОГО:

5 010,50 15 638,90 26 267,90 36 896,90 47 525,90 58 154,90

121 941,08

111 311,7

0

100 670,9

0

90 041,9079 412,9068 783,90
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7. Дополнительная информация

 Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением:

1 квартал2021 года - 11,0 порцентов;

2 квартал 2021 года - 26,5 процентов;3 квартал 2021 года - 43,5 процентов;4 квартал 2021 года - 64,0 процента.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста: 1 квартал 2021 года – 5,0

процентов; 2 квартал 2021 года – 15,0 процентов; 3 квартал 2021 года – 30,0 процентов; 4 квартал 2021 года - 55,1 поцент.

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов: 1 квартал 2021 года – 0,7 процентов; 2 квартал 2021 года – 1,0 процент; 3 квартал 2021 года – 1,3

процента; 4 квартал 2021 года – 1,9 процента.

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе: 1 квартал 2021 года – 0,2 процента; 2 квартал 2021 года – 1,7

процента; 3 квартал 2021 года – 3,7 процента; 4 квартал 2021 года – 5,8 процента.

 Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию:

1 квартал 2021 года – 4,0 процента;

2 квартал 2021 года – 12,0 процентов;

3 квартал 2021 года – 21,0 процент;

4 квартал 2021 года – 32,5 процента.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта.

Реализация регионального проекта «Старшее поколение» носит межведомственный характер, использует комплексный поход к решению поставленной перед

ним задачи, и основные его мероприятия в равной степени оказывают влияние на достижение цели увеличение ожидаемой продолжительности здоровой

жизни до 67 лет, направлены на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к

ведению гражданами здорового образа жизни и предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и

системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного

профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего

поколения; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения. Предложенный вариант реализации регионального

проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения является достаточным и

эффективным. Важным мероприятием реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения

на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного

наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания. В регионе планируется создание

системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и

стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. Создание
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системы долговременного ухода направленна на реализацию мероприятий по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан,

нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия

жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация

информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной

численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию

профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций

социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг,

включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги. Региональная программа созданию системы долговременного ухода в обязательном

порядке будет включать индикаторы и контрольные показатели, характеризующие эффективность реализации пилотного проекта.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2019 году: I квартала - 7,25 на 10

тыс.населения; II квартал - 14,5 на 10 тыс.населения; III квартал - 21,75 на 10 тыс.населения; IV квартал - 29,0 на 10 тыс.населенияx.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста в 2020 году: I квартал - 10,25 на 10

тыс.населения; II квартал - 20,5 на10 тыс.населения; III квартал - 30,75 на10 тыс.населения; IV квартал - 41,0 на10 тыс.населения

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2019 году  I квартал - 7,0 процентов II квартал -

10,5 процентов; III квартал - 15,0 процентов; IV квартал - 21,5 процентов.

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в 2020 году,% I квартал - 6,0 процентов; II

квартал - 6,0 процентов; III квартал - 20,0 процентов; IV квартал - 26,5 процентов.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением в 2019

году: I квартал - 50,0 процентов; II квартал - 51,5 процентов; III квартал - 53,5 процентов; IV квартал - 55,8 процентов.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением в

2020 году, I квартал - 14,9 процентов; II квартал - 29,8 процентов; III квартал - 44,7 процентов; IV квартал - 59,6 процентов.

Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания вакцинацией против

пневмококковой инфекции в 2019 году: I квартал - 0,0 процентов; II квартал - 0,0 процентов; III квартал - 45,8 процента; IV квартал  - 95,0 процентов.

Охват граждан старше трудоспособного ворзраста из группы риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию

против пневмококковой инфекции в 2020 году: I квартал - 0,0 процентов; II квартал - 0,0 процентов; III квартал -59,6 процентов; IV квартал - 95,0 процентов.

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из группа риска, проживающих в организациях

социального обслуживания на 2020 год: I квартал - 0,0 тыс. руб.; II квартал - 129,35 тыс. руб. III квартал - 129,35 тыс. руб. IV квартал - 0,0 тыс. руб.



33

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Ульяновская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

 Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»;Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании,

и пилотного проекта по

Исаева Н.С.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению частных

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим в

сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода в

пилотных регионах.

В пилотном проекте по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

2021 году будут принимать

участие 24 субъекта

Российской Федерации:

Республика Бурятия,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Мордовия,

Республика Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский край,

Камчатский край,

Приморский край,

Ставропольский край,

Амурская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

Кемеровская область –

Кузбасс, Кировская область,

Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область,

Рязанская область,

Самарская область,

Тамбовская область,

Тульская область,

Тюменская область,

Ульяновская область, г.

Москва.

В целях, улучшения

качества социального

обслуживания граждан

пожилого возраста и

инвалидов, в рамках

реализации проекта в 2021

году Ульяновская область

вошла в число пилотных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионов, в которых

внедряется система

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами. Это

одно из новых направлений

в социальном

обслуживании, целью

которого является

максимально возможное

нахождение в домашних

условиях, граждан,

нуждающихся в уходе, а

родственники,

оказывающие уход, смогли

полноценно работать и не

допустить в семье

финансовых проблем, а

также вести привычный

образ жизни.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

30.03.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

30.03.2021

08 04 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

-

1.1.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 сайт Росстата

-

распределени

е населения

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.1.7

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.04.2021

08 13 Отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.07.2021

12 14 Отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет О проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

30.12.2021

13 05 Отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены  

-

Исаева Н.С.

31.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

14 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.07.2022

13 15 Отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

30.12.2022

14 07 Отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

-

1.1.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.12.2022

06 04 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 года

ЕГИССО

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

14 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.07.2023

13 15 Отсутствует-

1.1.22

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

30.12.2023

14 07 Отсутствует-

1.1.23

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.1.24

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

-

1.1.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.12.2023

06 04 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.1.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.28

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

Отчет о проведении

типизации получателей

-

Зорина Н.В.

20.04.2024

Взаимо

связь с

14 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

20.07.2024

13 15 Отсутствует-

1.1.30

Контрольная точка "Проведение

типизации получателей

социальных услуг в пилотных

организациях социального

обслуживания"

Отчет о проведении

типизации получателей

социальных услуг в

пилотных организациях

социального обслуживания

-

Зорина Н.В.

30.12.2024

14 07 Отсутствует-

1.1.31

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.1.32

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

-

1.1.33

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.12.2024

06 04 сайт Росстата

-

распределени

е населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

собес и

форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России, с

2022 года

ЕГИССО

1.1.34

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.35

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Исаева Н.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Софинансирование за

счет средств федерального

бюджета программ субъектов

Российской Федерации,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

 

Минтрудом России будут

рассмотрены заявки

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

программ, направленных на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания (к таким

условиям относятся

размещение граждан в

помещениях,

оборудованных по

квартирному типу,

организация

предоставления социальных

услуг на принципах

«сопровождаемого

проживания», исключить

случаи проживания в одной

комнате больше 3-х человек

и т.п.).

Органами исполнительной

Исаева Н.С.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

власти субъектов

Российской Федерации за

счет субсидий из

федерального бюджета

будут проведены

конкурсные процедуры и

заключены

государственные контракты

на проведение работ по

строительству

(реконструкции)

организаций социального

обслуживания.

Задача органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации довести

техническую готовность

объектов капитального

строительства, строящихся

в субъектах Российской

Федерации за счет средств

федерального бюджета на

софинансирование

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации, связанных с

реализацией

государственных программ,

направленных на

обеспечение безопасных и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортных условий

предоставления социальных

услуг в сфере социального

обслуживания, до значений,

установленных

соглашениями.

Минстроем России

совместно с Минтрудом

России и другими

заинтересованными

федеральными органами, а

также общественными и

экспертными

организациями проведен

конкурс концепт-проектов

домов для проживания

пожилых людей и

определены современные

требования к зданиям

организаций,

осуществляющих

стационарное социальное

обслуживание, в

рамках национального

проекта «Демография». В

рамках данной работы

концептуальные решения и

современные требования

будут подготовлены и

направлены для

использования в органы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации.

1.2.1

Контрольная точка "Акт

разработан"

Распоряжение о

предоставлении в

постоянное (бесрочное)

пользование земельного

участка

-

Исаева Н.С.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Отсутствует-

1.2.2

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Распоряжение о

предоставлении в

постоянное (бесрочное)

пльзование земельного

участка

-

Исаева Н.С.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Акт вступил

в силу"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

-

Исаева Н.С.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

11 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Субъектам

Российской Федерации доведены

лимиты бюджетных обязательств

в объеме предоставленной

субсидии на финансовое

обеспечение программ,

направленных на обеспечение

безопасных и комфортных

условий предоставления

социальных услуг в сфере

социального обслуживания"

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

-

Исаева Н.С.

01.10.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

30.04.2021

02 04 Отсутствует-

1.2.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.08.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.9

Контрольная точка "Документ  

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

30.04.2022

02 04 Отсутствует-

1.2.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

-

Исаева Н.С.

31.08.2022

03 Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.15

Контрольная точка "Документ

разработан"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Отсутствует-

1.2.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

30.04.2023

02 04 Отсутствует-

1.2.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.08.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.20

Контрольная точка "Документ

разработан"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Исаева Н.С.

30.04.2024

02 04 -

1.2.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Акт Проект распоряжения

Правительства Ульяновской

области или проект

постановления

Правительства Ульяновской

области

-

Исаева Н.С.

31.08.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.2.23

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "Финансовое

обеспечение задачи для ввода в

эксплуатацию объектов

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

Ульяновской области по годам

реализации федерального

проекта"

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 28,81%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

690,9 кв. м., для размещения

53 граждан.В 2020 году -

27,00%, введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 45,646

тыс. кв. м,  для размещения

более 1325 граждан.

Исаева Н.С.

20.12.2019 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2021 году - 31,41%,

введено в эксплуатацию 11

объектов, общей площадью

72,017 тыс. кв. м., для

размещения 1348 граждан.

В 2022 году - 40,01%,

введено в эксплуатацию 14

объектов, общей площадью

105,160 тыс. кв. м, для

размещения 1679 граждан.

В 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено

в эксплуатацию 26

объектов, общей площадью

45,958 тыс. кв. м, для

размещения  3857 граждан.

В целях безопасного и

комфортного размещения

получателей социальных

услуг, получающих

стационарное социальное

обслуживание в

Ульяновской области

принято решение о

строительстве нового

жилого корпуса, который

будет соответствовать всем
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

необходимым нормам и

требованиям.

В соответствии с

заключённым соглашением

между Министерством

труда и социальной защиты

Российской Федерации и

Правительством

Ульяновской области № 149

-09-2020-504 от 18.12.2020

на предоставление

субсидий бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

строительство объекта

«Жилой корпус с

пищеблоком в с. Водорацк,

Барышского района

Ульяновской области».

1.3.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Распоряжение о

предоставлении в

постоянное (бесрочное)

пользование земельного

участка

-

Исаева Н.С.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Справка о технической

готовности по объекту

-

Исаева Н.С.

22.12.2020

01 03 Отсутствует-

1.3.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Справка разрешение на

строительство

-

Исаева Н.С.

22.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата аванса контракта по

выполнению СМР"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Исаева Н.С.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 Отсутствует-

1.3.5

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден"

Прочий тип документа

График производства работ

-

Исаева Н.С.

01.05.2021

36 24 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 2 кв. 2021

года составит 7,7%"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.07.2021

23 25 Отсутствует-

1.3.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 3 кв. 2021

года составит 11,73%"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.10.2021

24 26 Отсутствует-

1.3.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта к концу 2021

года составит 15,64%"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.12.2021

25 27 Отсутствует-

1.3.9

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

субсидии"

Отчет об использовании

субсидии

-

Исаева Н.С.

22.12.2021

26 37 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

оплата контракта по выполнению

первого этапа СМР"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Исаева Н.С.

10.07.2022

27 28 Отсутствует-

1.3.11

Контрольная точка " Техническая

готовность объекта за 2 кв. 2022

года составит 19,8%"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.07.2022

37 29 Отсутствует-

1.3.12

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 3 кв. 2022

года составит 34,38%"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.10.2022

28 30 Отсутствует-

1.3.13

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта концу 2022

года составит 54,18%"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.12.2022

29 38 Отсутствует-

1.3.14

Контрольная точка "Представлен Отчет об использовании

-

Исаева Н.С.

21.12.2022

30 17 ГИИС-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет об использовании

субсидии"

субсидии Электронный

бюджет

1.3.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план

закупок

-

Исаева Н.С.

22.12.2022

38 39 Отсутствует-

1.3.16

Контрольная точка "Закупка

услуги по приобретению

оборудования объявлена"

Прочий тип документа

контракт

-

Исаева Н.С.

31.03.2023

17 31 Отсутсвует-

1.3.17

Контрольная точка "Исплонитель

контракта по приобретению

оборудования (поставщик,

подрядчик) определен"

Прочий тип документа

сведения о поставщике

-

Исаева Н.С.

30.04.2023

39 18 Отсутствует-

1.3.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

-

Исаева Н.С.

01.05.2023

31 08 Отсутствует-

1.3.19

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

контракт на приобретение

оборудования

-

Исаева Н.С.

30.06.2023

18 32 Отсутствует-

1.3.20

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 2 кв. 2023

года составит 65,01%"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.07.2023

08 33 Отсутствует-

1.3.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта за 3 кв. 2023

года составит 78,02%"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

20.10.2023

32 04 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

30.11.2023

33 09 Отсутствует-

1.3.23

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Исаева Н.С.

01.12.2023

04 40 Отсутствует-

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

полная оплата контракта по

проведению СМР"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Исаева Н.С.

02.12.2023

09 10 Отсутствует-

1.3.25

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Акт прием-передачи

оборудования

-

Исаева Н.С.

03.12.2023

40 10 Отсутствует-

1.3.26

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Исаева Н.С.

10.12.2023

10 19 Отсутствует-

1.3.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Исаева Н.С.

10.12.2023

10 16 Отсутствует-

1.3.28

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества

-

Исаева Н.С.

15.12.2023

19 12 Отсутствие-

1.3.29

Контрольная точка

"Оборудование введено в

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

16.12.2023

16 34 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию"

1.3.30

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта к концу 2023

года составит 100%"

Акт выполненных работ

-

Исаева Н.С.

19.12.2023

12 20 Отсутствует-

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Исаева Н.С.

20.12.2023

34 13 Отсутствует-

1.3.32

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

субсидии"

Отчет об использовании

субсидии

-

Исаева Н.С.

22.12.2023

20 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электроный

бюджет

-

1.3.33

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

субсидии"

Отчет об использовании

субсидии

-

Исаева Н.С.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "В Ульяновской

области на базе ГУЗ

"Ульяновский областной

клинический госпиталь

ветеранов войн" на

геронтологических койках

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

Совершенствование

системы охраны здоровья

граждан старшего

поколения путем создания

регионального

гериатрического центра и

гериатрического отделения,

в котором в 2024 году

медицинскую помощь

получили не менее 1,61

тысячи граждан старше

трудоспособного возраста.

Гашков А.В.

01.12.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMS,

форма

федерального

статистическ

ого

наблюдения

№ 30

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Представлен

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.2

Контрольная точка "Представлен Отчет Министерства

-

Степанова

01.12.2020

Взаимо Взаимо Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста"

здравоохранения

Ульяновской области

В.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.4

Контрольная точка "Представлен

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.6

Контрольная точка "Представлен

в Минздрав России

предварительно-итоговый отчёт

об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ульяновской

области

2.1.8

Контрольная точка "Представлен

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.1.10

Контрольная точка "Представлен Отчет Министерства

-

Степанова

01.12.2024

08 Взаимо Отчет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в Минздрав России итоговый

отчёт об оказании медицинской

помощи по профилю «гериатрия»

гражданам старше

трудоспособного возраста"

здравоохранения

Ульяновской области

В.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

2.2

Результат "В Ульяновской

области на базе ГУЗ

"Ульяновский областной

клинический госпиталь

ветеранов войн" создан и

функционирует гериатрический

центр и гериатрическое

отделение"

Совершенствование

системы охраны здоровья

граждан старшего

поколения путем создания

регионального

гериатрического центра и

гериатрического отделения,

в котором в 2019 году

медицинскую помощь

получили не менее 0,85

тысячи граждан старше

трудоспособного возраста.

Гашков А.В.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ASMMS,

форма

федерального

статистическ

ого

наблюдения

№ 30

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия Министерства

здравоохранения

Ульяновской области на

осуществление

медицинской деятельности

ГУЗ "Ульяновский

-

Степанова

В.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Письмо

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

областной клинический

госпиталь ветеранов войн"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "В

Ульяновской области создан на

базе ГУЗ "Ульяновский

областной клинический

госпиталь ветеранов войн" и

функционирует гериатрический

центр и гериатрическое

отделение"

Распоряжение

Министерства

здравоохранения

Ульяновской области

-

Степанова

В.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Письмо

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.3

Результат " Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания Ульяновской

области, прошли вакцинацию

против пневмококковой

инфекции "

Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

Гашков А.В.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания. В целях

снижения заболеваемости и

смертности лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания Ульяновской

области, вакцинацию

против пневмококковой

инфекции к концу 2024

года пройдет не менее 95%.

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) "

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Степанова

В.А.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отчет

Министерств

а

здравоохране

ния

Ульяновской

области

-

2.3.2

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

Соглашение Министерства

здравоохранения

-

Степанова

В.А.

01.12.2019

03 Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

Ульяновской области с

Минздравом России о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта

из федерального бюджета

бюджету Ульяновской

области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Степанова

В.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.4

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок"

Прочий тип документа

план-закупок

-

Степанова

В.А.

20.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3.5

Контрольная точка

"Контракт/договор заключен"

Акт договора/контракта

-

Степанова

В.А.

20.05.2021

09 11 Отсутствует-

2.3.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

Прочий тип документа

сведения о заключении

государственного

(муниципального)

контракта

-

Минаева А.В.

28.05.2021

10 12 Отсутствует-

2.3.7

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

( муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

Прочий тип документа

сведения об исполнении

государственного

(муниципального)

контракта

-

Минаева А.В.

28.07.2021

11 13 Отсутствует-

2.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказание услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту/договору"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Степанова

В.А.

20.08.2021

12 03 Отсутствует-

2.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

-

Степанова

В.А.

01.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях социального

обслуживания

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок"

Прочий тип документа

план-закупок

-

Степанова

В.А.

20.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-

2.3.11

Контрольная точка

"Контрак/договр заключен "

Акт договора/контракта

-

Степанова

В.А.

20.05.2022

09 11 Отсутствует-

2.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

-

Гашков А.В.

28.05.2022

09 10 Отсутствует-

2.3.13

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

сведения об исполнении

государственного

(муниципального)

контракта

-

Гашков А.В.

28.07.2022

11 13 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок"

2.3.14

Контрольная точка "Произведена

опалта выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту/договору"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Степанова

В.А.

20.08.2022

12 03 Отсутствует-

2.3.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Степанова

В.А.

01.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.16

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике закупок"

Прочий тип документа

план-закупок

-

Степанова

В.А.

20.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.17

Контрольная точка

"Контрак/договор заключен"

Акт договора/контракта

-

Степанова

В.А.

20.05.2023

09 11 Отсутствует-

2.3.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

-

Гашков А.В.

28.05.2023

12 10 Отсутствует-

2.3.19

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок "

Прочий тип документа

сведения об исполнении

государственного

(муниципального)

контракта

-

Гашков А.В.

28.07.2023

11 13 Отсутствует-

2.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту/договору"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Степанова

В.А.

20.08.2023

12 03 Отсутствует-

2.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

-

Степанова

В.А.

01.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обслуживанияи

отсутст

вует

2.3.22

Контрольная точка "Позиция

закупки утверждена в плане-

графике"

Прочий тип документа

план-закупок

-

Степанова

В.А.

20.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Отсутствует-

2.3.23

Контрольная точка

"Контрак/договор заключен"

Акт договора/контракта

-

Степанова

В.А.

20.05.2024

09 11 Отсутствует-

2.3.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены

-

Гашков А.В.

28.05.2024

10 12 Отсутствует-

2.3.25

Контрольная точка "Сведения об

исполнении государственного

(муниципального) контракта

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Сведения об исполнении

государственного

(муниципального)

контракта

-

Гашков А.В.

28.07.2024

11 13 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.26

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту/договору "

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Степанова

В.А.

20.08.2024

12 03 Отсутствует-

2.3.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о проведении

вакцинации против

пневмококковой инфекции

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Степанова

В.А.

20.11.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Гашков А.В.

31.12.2017 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.4.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Степанова

В.А.

01.12.2024

02 04 Нет

информацион

ной системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Степанова

В.А.

01.12.2024

03 05 Нет

информацион

ной системы

-

2.4.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Степанова

В.А.

01.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

информацион

ной системы

-

2.4.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов

-

Степанова

В.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Нет

информацион

ной системы

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получающих услуги

в рамках системы

долговременного

ухода, от общего

числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

нуждающихся в

долговременном

уходе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших

социальные услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60

лет на 10 тыс.

населения

соответствующего

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1. Лица старше трудоспособного возраста, у которых

выявлены заболевания и патологические состояния,

находятся под диспансерным наблюдением

0 0,00 0,00 80 0,00 80

2.В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский

областной клинический госпиталь ветеранов войн"

создан  и функционирует гериатрический центр и

гериатрическое отделение

0 0,00 0,00 0,00 50 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Ульяновская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получающих услуги

в рамках системы

долговременного

ухода, от общего

числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

нуждающихся в

долговременном

уходе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших

социальные услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60

лет на 10 тыс.

населения

соответствующего

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский

областной  клинический госпиталь ветеранов войн" на

геронтологических койках получили помощь граждане

старше трудоспособного возраста

0 0,00 0,00 0,00 50 50



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получающих услуги

в рамках системы

долговременного

ухода, от общего

числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

нуждающихся в

долговременном

уходе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших

социальные услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60

лет на 10 тыс.

населения

соответствующего

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Финансовое обеспечение задачи для ввода в

эксплуатацию объектов капитального строительства для

размещения граждан в стационарных организациях

социального обслуживания в Ульяновской области по

годам реализации федерального проекта

740534.6 50 50 0,00 0,00 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получающих услуги

в рамках системы

долговременного

ухода, от общего

числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

нуждающихся в

долговременном

уходе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших

социальные услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60

лет на 10 тыс.

населения

соответствующего

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Софинансирование за счет средств федерального

бюджета программ субъектов Российской Федерации,

направленных на обеспечение безопасных и комфортных

условий предоставления социальных услуг в сфере

социального обслуживания в субъектах Российской

Федерации

0 25 25 0,00 0,00 50

6.Граждане старше трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в рамках системы

долговременного ухода

180866.5 25 25 0,00 0,00 50



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

получающих услуги

в рамках системы

долговременного

ухода, от общего

числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и

инвалидов,

нуждающихся в

долговременном

уходе",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших

социальные услуги в

организациях

социального

обслуживания, от

общего числа

граждан старше

трудоспособного

возраста и

инвалидов",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены

заболевания и

патологические

состояния,

находящихся под

диспансерным

наблюдением",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60

лет на 10 тыс.

населения

соответствующего

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

921401.1 100 100 80 100 380



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Исаева Н. С. Исполняющий обязанности

Министра семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Морозов С. И. 45

2 Администратор регионального

проекта

Зорина Н. В. Директор департамента

старшего поколения,

ветеранов и инвалидов

Министерства семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Исаева Н. С. 50

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исаева Н. С. Исполняющий обязанности

Министра семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Морозов С. И. 45

4 Участник регионального

проекта

Сухова С. А. Заместитель директора

департамента по делам

старшего поколения,

ветеранов и инвалидов

Исаева Н. С. 50

5 Участник регионального

проекта

Швецов С. В. Консультант отдела развития

социального обслуживания

граждан департамента

повышения качества жизни

населения

Исаева Н. С. 20

В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн" на геронтологических койках получили помощь

граждане старше трудоспособного возраста

6 Ответственный за достижение Гашков А. В. Исполняющий обязанности Русских А. Ю. 3



результата регионального

проекта

Министра здравоохранения

Ульяновской области

7 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Каримова Э. А. Начальник ГУЗ "Ульяновский

областной клинический

госпиталь ветеранов войн"

Минаева А. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Филина Е. А. Заместитель начальника

госпиталя по организационно-

методической работе

Каримова Э. А. 10

В Ульяновской области на базе ГУЗ "Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн" создан и функционирует гериатрический центр и

гериатрическое отделение

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

11 Участник регионального

проекта

Каримова Э. А. Начальник ГУЗ "Ульяновский

областной клинический

госпиталь ветеранов войн"

Минаева А. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Филина Е. А. Заместитель начальника

госпиталя по организационно-

методической работе

Каримова Э. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 10

 Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания Ульяновской области, прошли

вакцинацию против пневмококковой инфекции

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

15 Участник регионального

проекта

Филина Е. А. Заместитель начальника

госпиталя по организационно

Каримова Э. А. 10



-методической работе

16 Участник регионального

проекта

Каримова Э. А. Начальник ГУЗ "Ульяновский

областной клинический

госпиталь ветеранов войн"

Минаева А. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Швецов С. В. Консультант отдела развития

социального обслуживания

граждан департамента

повышения качества жизни

населения

Исаева Н. С. 20

18 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 10

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гашков А. В. Исполняющий обязанности

Министра здравоохранения

Ульяновской области

Русских А. Ю. 3

20 Участник регионального

проекта

Степанова В. А. Директор департамента

организации медицинской

помощи

Гашков А. В. 10

Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и

комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания в субъектах Российской Федерации

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исаева Н. С. Исполняющий обязанности

Министра семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Морозов С. И. 45

22 Участник регионального

проекта

Зорина Н. В. Директор департамента

старшего поколения,

ветеранов и инвалидов

Министерства семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Исаева Н. С. 50



23 Участник регионального

проекта

Шамшин А. В. Главный специалист отдела

сопровождения национальных

проектов и развития отрасли

25

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях

социального обслуживания в Ульяновской области по годам реализации федерального проекта

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исаева Н. С. Исполняющий обязанности

Министра семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Морозов С. И. 45

25 Участник регионального

проекта

Зорина Н. В. Директор департамента

старшего поколения,

ветеранов и инвалидов

Министерства семейной,

демографической политики и

социального благополучия

Ульяновской области

Исаева Н. С. 30

26 Участник регионального

проекта

Алексич К. В. Министр строительства и

архитектуры Ульяновской

области

Русских А. Ю. 10


